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 Anotace diplomové práce 
 Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním dvou variant technologického 
postupu stropní konstrukce na bytovém domě v centru města Vizovice. Bude porovnávána 
železobetonová stropní konstrukce systému Spiroll s využitím předpjatých panelů a 
keramická stropní konstrukce systému Porotherm skládající se z nosníků POT a 
keramických vložek MIAKO. Tato dvě řešení budou porovnána z hlediska časového a 
finančního. Další částí diplomové práce je projektová dokumentace, obsahující výkresy pro 
stavební povolení, technologické řešení stropní konstrukce, položkové rozpočty a časové 
harmonogramy.   
Klíčová slova 
stropní konstrukce, Porotherm, Spiroll, stropní nosník, stropní vložka, stropní panel 
Annotation 
 Thesis deals with the design and comparison of two alternatives of technological 
solutions of ceiling structures for the tenement house in the centre of the town Vizovice. It 
will be contrasted reinforced concrete ceiling structure of system Spiroll with the 
prestressed panels and ceramic ceiling structure of system Porotherm, which is consists of 
POT beams and ceramic insets MIAKO. These two solutions will be contrasted from the 
point of time and financial view. Next part of this thesis is the project documentation 
included of drawings for planning permission, technological solution of ceiling structure, 
itemized budget and time schedule. 
Key Words 
Ceiling structure, Porotherm, Spiroll, ceiling beam, ceiling inset, ceiling panel 
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1 Seznam použitých značek a symbolů 
č. - číslo 
m2 - metr čtvereční 
m3 - metr krychlový 
tl. - tloušťka 
mm - milimetr 
cm - centimetr 
kg/mb - kilogram na metr běžný 
žb. - železobeton 
v. - výška 
kN/m
2
 – kilonewton na metr čtvereční 
o
C – stupně Celsia 
BJ – bytová jednotka 
parc. – parcela 
k.ú. – katastrální území 
m – metr 
t – tuna 
VN – vysoké napětí 
PP – podzemní podlaží 
NP – nadzemní podlaží 
OZN – označení 
POZN – poznámka 
m/s – metry za sekundu 
g/m
2 – gram na metr čtvereční 
Strana 2 
 
2 Úvod 
2.1 Obsah diplomové práce 
 Obsahem diplomové práce je porovnání dvou variant řešení stropních konstrukcí u 
bytového domu v centru města Vizovice. Konkrétní stropní konstrukce jsou porovnány 
z hlediska časového a finančního. První variantou je keramická stropní konstrukce systému 
Porotherm tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 
POT. Tato stropní konstrukce je srovnávána s železobetonovou stropní konstrukcí systému 
Spiroll. K cenovému srovnávání těchto variant je využit rozpočtový program BUILDpower 
a k srovnání z časového hlediska program Microsoft Project 2007. 
 Diplomová práce je doplněna výkresovou dokumentací pro stavební povolení 
bytového domu a realizační projektovou dokumentací stropních konstrukcí. Součástí je 
také průvodní a souhrnná technická zpráva, tepelně technické posouzení obvodových 
konstrukcí objektu, výkres zařízení staveniště řešené technologie. 
2.2 Popis objektu 
 Bytový dům se nachází v centru města Vizovice na parcele č. 558 s rozlohou 
pozemku 1418 m
2
. V blízkosti tohoto domu stojí panelové domy, opuštěný areál pily a 
garážová výstavba. Po kolaudaci bude dům využíván městem Vizovice, které jednotlivé 
byty nabídne k pronájmu nebo případnému prodeji a částečně podsklepený suterén bude 
využit pro účely města. Kapacita tohoto bytového domu je zhruba 45 lidí. Budova se 
skládá ze čtyř nadzemních podlaží a jednoho podzemního. Střecha je valbová. Budova má 
tvar písmene H. Před budovou bude vybudováno parkoviště sloužící obyvatelům domu. 
2.3 Řešená konstrukce 
 V diplomové práci jsou navrženy dvě varianty stropních konstrukcí pro posouzení 
časové a ekonomické náročnosti. Jak již bylo zmiňováno výše, jedná se o stropy systému 
Porotherm a systému Spiroll. Jsou tedy porovnávány stropní konstrukce železobetonové a 
keramické. Tyto konstrukce budou porovnány mezi sebou a dle mého uvážení bude 
vybrána ideálnější konstrukce. V rozpočtu je počítáno s betonářskou ocelí 10 335 a Kari 
sítí. 
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3 Stavební část 
3.1 Průvodní zpráva 
 
dle vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb [20] 
OBSAH 
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A.2 Seznam vstupních podkladů        5 
A.3 Údaje o území         5 
A.4 Údaje o stavbě         8 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   10 
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A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a) název stavby 
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 19 BJ + PROSTORY MĚSTA, 
Vizovice, parc. č. 558, k. ú. Vizovice 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Vizovice, parc č.558, k.ú. Vizovice 
 
c) předmět dokumentace 
Dokumentace za účelem vydání stavebního povolení. 
 
A.1.2  Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
--- 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
--- 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Město Vizovice 
Masarykovo nám. 1007, Vizovice 
763 12 Vizovice 
IČO: 00284653 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
Bc. Pavel Petrů 
Loučka 124, 763 25 Újezd 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
--- 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
  --- 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa 
- ÚP města Vizovice 
- mapa technické infrastruktury 
 
A.3  Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je patrný z koordinační situace, objekt je situován 
na parc. č. 558 i okolní zpevněné plochy v k. ú. Vizovice. Dotčený pozemek 
je územním plánem určen jako plocha pro hromadné bydlení. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Město Vizovice se nachází v chráněnem území CHKO Bílé Karpaty. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Splašková voda objektu bude svedena do jednotné místní kanalizace. 
Dešťová voda bude svedena přes retenční nádrž (20m3) taktéž do jednotné 
kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní  opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Záměr respektuje platný územní plán a je s ním v souladu. Záměr je uvnitř 
současně zastavěného území ve stávající ploše hromadného bydlení, kde lze 
umísťovat objekty tohoto druhu. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí navazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Záměr respektuje platný územní plán a je s ním v souladu. Záměr je uvnitř 
současně zastavěného území ve stávající ploše hromadného bydlení, kde lze 
umísťovat objekty tohoto druhu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Podle územního plánu jsou dodrženy požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou výjimky a úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Nejsou související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
záměr na parcele:  
 Město Vizovice 
 parc. č. 558 , k.ú. Vizovice 
 
sousední parcely:  
 Město Vizovice 
 parc.č. 752/74, k.ú. Vizovice 
 
 Město Vizovice 
 parc č. 560/9, k.ú.   Vizovice 
 
 Město Vizovice 
 parc.č. 560/2, k.ú. Vizovice 
 
 Křupala Milan 
 parc.č.752/24, k.ú. Vizovice 
 
 RUDOLF JELÍNEK a.s. 
 parc.č. 752/1, k.ú. Vizovice 
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A.4  Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby, 
Bydlení, sklady, kanceláře. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.), 
Stavba nepodléhá ochraně a jiným právním předpisům. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Všechny současně platné právní předpisy, provádějící, obecné požadavky 
na výstavbu jsou respektovány. Vyhl.č.268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu [19], a vyhl.č.269/2009Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území [21], a vyhláška MV č.23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb [22], dále vyhl. č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [23]. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
zastavěná plocha    423,73 m2 
obestavěný prostor    6355,95 m3 
užitná plocha     1714,30 m2 
počet funkčních jednotek   22 
předpokládaný počet uživatelů  45 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
Roční spotřeba pitné vody   1575 m3 
Roční produkce splaškových vod  1575 m3 
Roční produkce dešťových vod  550 m3 
Roční produkce komunálního odpadu 23,85 t 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Stavba bude řešena jako jedna etapa. Předpokládaný začátek realizace je 
07.2016, předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 
 
k) orientační náklady stavby. 
37.910.000,- Kč. 
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A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Přípojka NN 
SO 03 – Přípojka vodovodu 
SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 
SO 05 – Přípojka plynovodu 
SO 06 – Zpevněné plochy, parkovací stání 
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3.2 Souhrnná technická zpráva 
 
dle vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb [20] 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek se nachází uprostřed města Vizovice, v těsné blízkosti vlakového 
nádraží. Objekt je situován na svahovitém pozemku, stejně také přilehlé 
zpevněné plochy. Na okolních parcelách se nachází zejména trvalá 
hromadná výstavba s panelovými domy ze 70. let a pozemky s travnatými 
prostory. Pozemek je napojen vjezdem na místní komunikaci.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Geologický průzkum - výsledky geologického průzkumu ukazují, že je zde 
únosná zemina, proto zde můžeme uvažovat zakládání na základových 
pasech, jak v okolních objektech. Předpokládají se stejné základové 
podmínky. Základové pasy šířek 1020 a 830 mm jsou z prostého betonu. 
Mezi pasy je hutněný štěrkopísek. 
Radon - při měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu při 
předchozí výstavbě nebyl zjištěn výskyt radonu, z tohoto důvodu se 
neprovádí žádná zvláštní opatření.  
Agresivní vody - naměřený obsah chloridů je pod mezí citlivosti použité 
laboratorní metody, obsah síranů je nízký a v běžných mezích pro podzemní 
vody. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Přes dotčený pozemek vede okrajově ochranné pásmo VN 22 kV, poloha 
novostavby je situována mimo toto ochranné pásmo, viz: koordinační 
situace. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Sesuvy půdy - nevyskytují se 
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Poddolování - nevyskytuje se. 
Seismicita - nevyskytuje se. 
Povodně - nevyskytují se. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Průběh realizace stavby a její provoz a užívání nebude mít negativní vliv na 
okolní stavby ani pozemky. Provoz objektu nebude narušovat pohodu 
bydlení pro okolní zástavbu. Budou dodrženy odtokové poměry.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Malé keře budou 
odstraněny při skrývce ornice. 
 
g) požadavky na ma imální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Nejsou požadavky na zábory do zemědělského půdního fondu. 
 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Dopravní napojení na pozemek bude z parkoviště na místní komunikaci. 
Splašková kanalizace bude napojena do stávající jednotné místní 
kanalizace. Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena přes retenční 
nádrž (20 m3) také do jednotné kanalice. Elektrická energie bude napojena z 
rezervního přístupu trafostanice, plynovod a vodovod budou napojeny 
novými přípojkami do stávajících sítí. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Nejsou časové vazby a vyvolané investice. 
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B.2   elkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby 
a) funkční náplň stavby, 
Bydlení, sklady, kanceláře. 
 
b) základní kapacity funkčních jednotek, 
zastavěná plocha   432,73 m2 
obestavěný prostor   6355,95 m3 
užitná plocha    1714,30 m2 
počet funkčních jednotek   22 
předpokládaný počet uživatelů  45 
 
c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s 
nimi. 
Splaškové vody    1575 m3/rok 
 Splaškové vody odvedeny do jednotné kanalizace. 
 
Dešťové vody     550 m3/rok 
 Dešťové vody odvedeny přes retenční nádrž do jednotné kanalizace. 
 
Směsný komunální odpad (200301)  23,85 t/rok 
 Směsný komunální odpad bude ukládán do popelnic, které budou  
 vyváženy technickými službami města Vizovice.  
 
Se zmíněným odpadem bude nakládáno podle zákona o odpadech a 
navazujícími příslušnými předpisy.               
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B.2.2  elkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Objekt je situován na parc. č. 558 ve středu města Vizovice, v zastavěném 
území určený pro hromadné bydlení. Stavba svým vzhledem bude 
respektovat okolní zástavbu. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Navržený objekt je z hlediska architektonického řešení v souladu 
s územním plánem města Vizovice. Objekt má tvar písmene H, vzhled 
objektu respektuje místní architekturu. Navržený objekt se vyznačuje jasně 
danou konstrukcí a jednoduchým funkčním dělením.  
  
B.2.3  elkové provozní řešení, technologie provozu 
V objektu bude provoz kanceláří. Provozní část objektu je oddělena od části 
bydlení samostatným vchodem. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Část objektu bude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Bude se jednat o 1.NP, veškeré možné překážky, které by mohly 
omezit schopnost pohybu a orientace osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace jsou odstraněny. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen a bude zrealizován tak, aby bylo zamezeno vzniku 
nepřijatelného nebezpečí nehod nebo poškození, např. pádem, uklouznutím, 
zásahem elektrického proudu, nárazem, popálením, zranění výbuchem a 
vloupání. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů 
SO 01 –Novostavba bytového domu 
a) stavební řešení 
Jedná se o nový objekt tvořený jedním půdorysným segmentem. Segment 
stavby půdorysu typu H o rozměrech 34,0x17,0 m, čtyřpodlažní, zděný, 
podsklepený, krytý šikmou střechou. Hřeben šikmé střechy se nachází v 
úrovni 13,765 m.   
Zastavěná plocha celého objektu je 423,73 m2. Objekt je umístěn na 
svahovitém pozemku parc. č. 558, k. ú. Vizovice.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Prvním krokem bude skrývka ornice. Poté hloubení stavební jámy do 
úrovně základové spáry. Při hloubení stavební jámy bude probíhat 
svahování výkopu. Dále bude probíhat hloubení základových pasů. 
 
Základy 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu, mezi 
kterými bude zhutněný štěrkopísek. Základové pásy budou 1020 a 830 mm 
široké. Základy jsou navrženy ve výšce, která odpovídá nezámrzné hloubce. 
Na základových pasech bude železobetonová deska vyztužena kari sítí. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Jako svislé nosné konstrukce budou použity keramické cihelné bloky 
Porotherm tl. 440 EKO+ a 250 AKU SYM mm. Vnitřní svislé nosné 
konstrukce budou dělícími prvky akusticky izolovaných prostorů. Svislé 
nosné zdivo bude lepeno na pěnu Dryfix. 1.PP bude zděno na maltu a ložné 
spáry budou vyztuženy profily murfor. Tato konstrukce zajistí dostatečnou 
tuhost v podélném i příčném směru. 
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude keramobetonový strop se stropních nosníků 
Porotherm POT a vložek MIAKO. Dalšími nosnými prvky jsou překlady, 
které budou Porotherm. Železobetonové věnce, které budou na obvodovém 
a vnitřním nosném zdivu, zajístí celkovou tuhost objektu. 
 
Střešní konstrukce 
Střecha je navržena valbová s betonovou krytinou, klasickým vázaným 
krovem. Ve střešní konstrukci jsou použity výměny kvůli osazení střešních 
oken a vytvoření světlíků. 
 
Vnitřní dělící konstrukce 
Dělící příčky budou z keramického zdiva Porotherm tl. 80, 115 a 140 mm. 
Vnitřní nosné zdivo Porotherm 250 AKU. 
 
Výplně otvorů 
Okna a dveře vnějších prostorů budou plastová s izolačním trojsklem. 
Garážová vrata budou sekční s elektrickým pohonem. Vnitřní dveře plné, 
vstupní do bytových jednotek opatřené prahem, mimo imobilní byty. 
 
Podlaha 
Jako podlahová krytina bude keramická dlažba v sociálních zařízeních a 
společných prostorech a 1.PP. V obytných prostorech bude podlahová 
krytina PVC. V garážích bude mrazuvzdorná keramická dlažba. Konstrukce 
podlahy bude opatřena kročejovou izolací, anhydrytovým potěrem, v 1.PP 
cementovým potěrem a podlahovou krytinou.  
 
Strana 18 
 
Hydroizolace 
Jako hydroizolace základové desky a suterénního zdiva bude použita PVC 
folie tl. 1,5 mm. Hydroizolační fólie je ochráněna z obou stran textilií ze 
syntetických vláken 500 g/m2.  
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace polystyren EPS bude použita u věnců, nadpraží oken a 
dveří v obvodovém zdivu, v podlaze 1.PP. Jako tepelná izolace střechy bude 
sloužit minerální vata. K zateplení suterénního zdiva bude využit polystyren 
XPS. 
 
Vnitřní a venkovní omítky, obklady 
Obvodový plášť bude opatřen taženou silikonovou strukturovanou omítkou. 
Sokl na obvodovém plášti bude dekorativní omítka Marmolit. Vnitřní 
omítky budou vápenocementové štukové tl. 15 mm, obklady budou 
keramické. 
 
SO 02 – Přípojka NN 
Elektrická energie bude připojena z rezervního výstupu trafostanice na 
parcele č. 752/24. 
 
SO 03 – Přípojka vodovodu 
Pitná voda bude zajištěn novou přípojkou z vodovodu DN 100 na parcele č. 
560/2. 
 
SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 
Splašková voda z objektu povede do šachty jednotné kanalizace na parcele 
č. 560/9. Dešťová voda povede přes retenční nádrž (20m3) rovněž do šachty 
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jednotné kanalizace na parcele č. 560/9. 
 
SO 05 – Přípojka plynovodu 
Odběr plynu bude zajištěn novou přípojkou z plynovodu DN 63 na parcele 
č. 560/2. 
  
SO 06 – Zpevněné plochy, parkovací stání 
Zpevněné plochy a parkovací stání budou ze zámkové dlažby v kamenné 
loži frakce 4-8 mm. 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení. 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem, bude napojen na místní vodovod, 
kanalizaci a veřejný rozvod elektřiny. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
- zařizovací předměty ZTI a UT 
- rozvaděče slaboproudého a silnoproudého rozvodu 
- napojovací šachta kanalizace 
- měření spotřeby elektřiny, vody, teplé užitkové vody, měření a regulace    
UT 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení a zadání diplomové práce. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, - 
  Není předmětem řešení a zadání diplomové práce. 
b) energetická náročnost stavby, - 
Není předmětem řešení a zadání diplomové práce. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. - 
  Není předmětem řešení a zadání diplomové práce. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální  prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.). 
Objekt je navržen tak, aby neohrožoval hygienu nebo zdraví jeho uživatelů 
nebo uživatelů vedlejších parcel, zabezpečoval ochranu zdraví a životního 
prostředí. Zmíněný objekt splňuje požadované podmínky. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Nevyskytuje se radon z podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Nevyskytují se bludné proudy. 
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c) ochrana před technickou seismicitou, 
Nevyskytuje se seismicita. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Realizace objektu musí zajišťovat, aby vibrace a hluk působící na osoby a 
zvířata byly na takové úrovni, aby neohrožovaly zdraví, zaručily noční klid 
a byly vyhovující pro prostředí s pobytem osob a zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a objektech. Předmětný objekt tyto podmínky 
splňuje. 
 
e) protipovodňová opatření. 
Objekt je navržen na místě, kde se nevyskytují povodně, tudíž není důvod 
řešit protipovodňová opatření. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Elektrická energie bude napojena z rezervního výstupu trafostanice na 
parcele č. 752/24. Správce sítě E.ON 
 
Odběr vody bude zajištěn novou přípojkou z vodovodu na parcele č. 560/2. 
Správce sítě VEOLIA. 
 
Splaškové i dešťové vody budou svedeny do šachty jednotné kanalizace na 
parcele č. 560/9. Správce sítě město Vizovice.  
 
Plyn bude zajištěn novou přípojkou z místního plynovodu na parcele č. 
560/2. Správce sítě RWE. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Elektrická energie 
Elektrická energie bude napojena z rezervního výstupu trafostanice na 
parcele č. 752/24. Délka 13,7 m. 
Vodovod 
Voda bude zajištěn novou přípojkou z vodovodu DN 100 na parcele č. 
560/2. Délka 56,1 m. 
 
Splašková kanalizace 
Splašková voda z objektu bude svedena do šachty jednotné kanalizace na 
parcele č. 560/9. Délka 9 m. 
 Roční produkce splaškových vod  1575 m3 
 
Dešťová kanalizace 
Dešťová voda z objektu bude svedena přes retenční nádrž (10m3) také do 
šachty jednotné kanalizace na parcele č. 560/9. Délka 9 m. 
 Roční produkce dešťových vod   550 m3 
 
Plynovod 
Plyn bude zajištěn novou přípojkou z plynovodu DN 63 na parcele č. 560/2. 
Délka 61 m. 
 
B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Dopravní napojení pozemku je na stávající místní komunikaci z parkoviště 
před objektem a parkoviště pod objektem, které je přístupné po komunikaci 
kolem objektu. Pro parkování bude sloužit parkoviště před objektem a 
parkoviště pod objektem. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Z pozemku je dopravní napojení na stávající místní komunikaci. 
 
c) doprava v klidu, 
Pro odstavné a parkovací stání je přizpůsobeno parkoviště před objektem ze 
zámkové dlažby. Dále jsou v objektu garáže pro parkování.  
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Nenavrhují se pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Terénní úpravy kolem objektu budou vydlážděním parkovišť a příjezdové 
komunikace pod objekt. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Nejsou vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření. 
Žádná biotechnická opatření. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Objekt je bez vlivu na životní prostředí. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Bez vlivu na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Bez vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Bez podmínek stanoviska EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Přes pozemek vede okrajově ochranné pásmo VN, objekt je situována tak, 
že nezasáhne prostor ochranného pásma VN. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Objekt svým charakterem nebude mít vliv na obyvatelstvo, ochrana se tudíž 
neřeší. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Voda na staveništi bude zajištěna z nové přípojky z vodovodního řádu, která 
bude po ukončení realizace sloužit jako vodovodní přípojka pro objekt. 
Zdroj elektřiny bude zajištěn ze staveništního rozvaděče, který bude 
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připojen k trafostanici, na které bude umístěna přípojková skříň. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Staveniště bude odvodněno svedením do šachty stávající jednotné 
kanalizace, na kterou bude při realizaci připojen i objekt. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přístup a příjezd na stavineště bude ze stávající místní komunikace přes 
uzamykatelnou bránu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Realizace objektu nebude negativně ovlivňovat okolní pozemky a objekty. 
Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. 
Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé ovlivnění okolních objektů 
hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Stavba a stavební práce si 
nevyžádají speciální opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní 
objekty. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Nevyžaduje se ochrana okolí staveniště. 
 
f) ma imální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Zábory pro staveniště budou probíhat pouze na dotyčném pozemku, a to v 
době trvání realizace stavby. 
 
g) ma imální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. „Zákon o 
Strana 26 
 
odpadech“. [18]   
Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění 
stavebních prací bude zabezpečovat zhotovitel stavby v souladu s 
příslušnými předpisy a normami.  
Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady, které byly rozlišeny v 
souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 
č.381/2001 Sb. [24]: 
název      kód odpadu   druh odpadu 
beton     17 01 01     O 
cihly     17 01 02     O 
dřevo     17 02 01     O 
sklo      17 02 02    O 
plasty     17 02 03     O 
asfaltové směsi obsah. dehet  17 03 01    N 
asfaltové směsi neuvedené pod č.  17 03 01, 17 03 02   O 
měď, bronz, mosaz   17 04 01     O 
hliník     17 04 02     O 
železo a ocel    17 04 05     O 
kabely neuvedené pod  17 04 10, 17 04 11    O 
zemina a kam. neuved. pod č. 17 05 03, 17 05 04    O 
izolační mat.neuv.pod. č.  17 06 01 – 03 17 06 04   O 
biologicky rozložitelný odpad 20 02 01     O 
zemina a kameny   20 02 02     O 
 
Odpad bude tříděn podle zařazení v katalogu odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb. [18] Odpady zařazené do kategorie nebezpečných odpadů 
(N), bude likvidovat smluvně pověřena oprávněná osoba nebo organizace, 
kterou zajistí zhotovitel stavby, ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní 
(O) budou zhotovitelem likvidovány odvozem na skládku. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bude provedena skrývka ornice, hloubení a svahování části 1.PP, hloubení 
základových pasů a rýhy pro přípojky technické infrastruktury. Přebytečnou 
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zeminu uloží zhotovitel na dalším pozemku investora. Není nutné navrhovat 
deponie zemin, část zeminy bude použita zpět k terénním úpravám. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. [12] bude výstavba dodržovat 
podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Zhotovitel bude 
zejména dobdržovat: omezení hlučnosti na stavbě, ochranu před 
znečištěním zejména ropnými produkty, snížení prašnosti včasným čištěním 
vozovek, zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. Při 
případném poškození stávajících veřejných ploch, budou tato poškození 
opravena zhotovitelem stavby. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Při realizaci objektu je nutno zajistit bezpečnost a ochranu při práci, podle 
nových právních předpisů, podle ust. Směrnice Rady 89/391/EHS, a to je 
zákon ČNR číslo 309/2006 Sb. [13], kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, rovněž 
při činnostech, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [27] 
Je nutné, aby zhotovitel zajistil řádné používání osobních ochranných 
pracovních prostředků pro pracovníky, a to i pro osoby, které se pohybují 
po staveništi a neprovádějí zde pracovní činnost. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Realizací objektu nebudou dotčeny sousední objekty ani pozemky. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Realizace nebude ovlivňovat dopravu ve městě Vizovice. 
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m) stanovní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Jedná se o novostavbu, nejsou zde speciální podmínky při realizaci. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Technologický postup a harmonogram prací všech objektů výstavby bude 
předložen zhotovitelem objektu. 
 
 
Zahájení prací:  červenec 2016 
Ukončení prací:  červen 2017  
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3.3 Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí 
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4 Technologická část 
4.1 Technologický postup realizace stropu nad 1.NP 
MIAKO 
4.1.1 Obecné informace 
 První z posuzovaných variant je stropní konstrukce systému Porotherm z cihelných 
vložek MIAKO 19/50 a keramobetonových stropních nosníků POT vyztužených 
svařovanou prostorovou výztuží. Strop je vyztužen Kari sítěmi. Je použit beton třídy C 
25/30 na zálivku spár a nadbetonávku tl. 60 mm. Je uvažováno s tloušťkou stropu 250 mm. 
Osové vzdálenosti nosníků jsou 500 mm a 625 mm. [4] 
 Při montáži stropní konstrukce musí být zabudovány prefabrikáty, které odpovídají 
normě ČSN. [37] 
4.1.2 Materiál, Doprava, Skladování 
a. Materiál 
POT Nosník 
 
 
 
 
         Obr. 1 - Stropní nosník POT [11] 
 Základním prvkem stropní konstrukce jsou stropní nosníky v délce od 1750 mm do 
8250 mm. Tyto nosníky jsou tvořeny cihelnými tvarovkami CNt – PTH o rozměrech 160 x 
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60 x 250 mm, betonem třídy C 25/30, výztuží BSt – 500 – M. Hmotnost je od 21,7 po 25,6 
kg/mb. [11] 
Tab. 1 - Počet stropních nosníku na stropní konstrukci nad 1.NP 
OZNAČENÍ POPIS DÉLKA mm POČET KS 
N1 Nosník Porotherm POT 160 x 175 6 500 61 
N2 Nosník Porotherm POT 160 x 175 4 750 5 
N3 Nosník Porotherm POT 160 x 175 4 000 13 
N4 Nosník Porotherm POT 160 x 175 3 750 13 
N5 Nosník Porotherm POT 160 x 175 3 500 39 
N6 Nosník Porotherm POT 160 x 175 3 000 9 
N7 Nosník Porotherm POT 160 x 175 2 750 12 
N8 Nosník Porotherm POT 160 x 175 2 500 4 
N9 Nosník Porotherm POT 160 x 175 1 750 5 
 
Stropní vložky MIAKO 
 
 
 
  
  Obr. 2 - Keramická vložka MIAKO 19/62,5 PTH [4] 
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  Obr. 3 - Keramická vložka MIAKO 19/50 PTH [4] 
 
 
 
 
  Obr. 4 - Keramická vložka MIAKO 8/62,5 PTH [4] 
 Mezi stropní nosníky se pokládají stropní vložky MIAKO o třech základních 
výškách pro stropy o tloušťce 210 mm, 250mm, 290 mm pro větší rozpětí. Využívají se i 
nízké MIAKO vložky pro komínové výměny, kolmé napojení nosníku, napojení žb. 
schodiště. Vložky jsou přepravovány na paletách s rozměry 1180 x 1000 mm. [4] 
Tab. 2 - Počet stropních vložek MIAKO na stropní konstrukci nad 1.NP 
OZNAČENÍ POPIS DÉLKA mm POČET KS 
V1 MIAKO 19/62,5 PTH 250 1 084 
V2 MIAKO 19/50 PTH 250 618 
V3 MIAKO 8/62,5 PTH 250 31 
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Věncovka VT 8 
 
 
 
 
        Obr. 5 - Věncovka VT 8/23,8 [4] 
 Věncovkou je myšlen cihelný prvek, který se používá po obvodě stropu pro 
ohraničení stropní desky ve výšce dané tloušťkou stropu. K těmto cihelným prvkům je 
zevnitř přikládána tepelná izolace, aby bylo zamezeno tvorbě tepelných mostů. Věncovky 
se snadně dělí na různě velké části v libovolném místě, a to zednickým kladívkem. Slouží 
také jako ztracené bednění žb. věnce. Jsou taktéž dodávány na paletách o rozměrech 1180 
x 1000 mm. [4] 
Tab. 3 - Počet Věncovek na stropní konstrukci nad 1.NP 
OZNAČENÍ POPIS DÉLKA mm POČET KS 
V4 Věncovka VT 8/23,8 500 238 
 
Kari sítě 
 Kari sítě jsou využívány jako výztuž nadbetonávky stropní konstrukce s velikostí 
ok 100 x 100 mm a průměru prutů 8 mm. Jsou dodávány ve velikosti 2 x 3 m. 
Asfaltový pás 
 Asfaltový pás se využívá k zabránění zatečení betonu do cihel, napomáhá tak 
udržovat tepelněizolační vlastnosti zdiva. Díky tomuto pásu se mohou stropní prvky 
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v omezeném rozsahu dotvarovat. Snižuje také tření mezi stropní konstrukcí a zdivem. Toto 
řešení napomáhá k zabránění šíření hluku ve svislém směru. 
 Z akustického a statického hlediska se asfaltový pás doporučuje pokládat i na horní 
líc stropu. [3] 
Ztužující věnce 
 Jsou druhým typem výztuže, která se musí provádět v úrovni stropní konstrukce 
v každém podlaží na všech nosných stěnách. Vyrábí se ze železobetonu ve výšce min. 150 
mm a v šířce závislé na použitém zdivu. Výztuž do ztužujícího věnce musí být v souladu 
s ČSN. [38] 
Nadbetonávka stropu a beton ztužujícího věnce 
 Pro betonáž stropu a ztužujících věnců je použit beton třídy C 25/30 výšky 60 mm. 
Konečná tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Betonáž stropní konstrukce i ztužujících 
věnců bude probíhat současně. [3]  
 Třída betonu, která bude použita pro zhotovení nadbetonávky, musí být v souladu 
s ČSN. [36] 
Tepelná izolace věnce 
 Jako tepelná izolace bude využit pěnový polystyren EPS tl. 100 mm. Dodává se 
v počtu 6 ks v balení. 
 
b. Doprava 
 Při přepravování stropních nosníků je potřeba brát ohled na vytížení a bezpečnost, a 
tudíž je možné převážet maximálně 6 řad na sobě. Pokud jsou přepravovány stropní 
nosníky různých délek, je potřeba je umístit na ložnou plochu tak, aby se s vyšší vrstvou 
jejich délka postupně snižovala a také zajistit, aby proklady byly rozmístěny nad sebou. Je 
potřeba náklad dostatečně zajistit vázacími popruhy v místě prokladu. Popruhy musí být 
utahovány přiměřenou silou, aby se nosníky nepoškodily. [2,4] 
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c.   Skladování 
 Požadavky na skladovací plochu stavebního pozemku jsou rovnost, zpevnění, 
nerozbředávání a dostatečné odvodnění. Stropní nosníky jsou skladovány podle délek a 
jsou dostatečně podpírány dřevěnými proklady, aby bylo zamezeno nadměrnému průhybu 
a deformaci. Podle využívání zdvihacích prostředků je volena výška dřevěných prokladů. 
Při využití vysokozdvižného vozíku je potřebná výška min. 8 cm, při jeřábu vystačí 2 cm. 
[2,4] 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 6 - Ukázka slohy stropních nosníků [2] 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 7 - Správná poloha umístění podkladků [2] 
 Dřevěné proklady musí být narovnány vždy svisle nad sebou. Je třeba dávat pozor 
na stropní nosníky zvláště v zimním období a chránit je tak před mrazy a povětrnostními 
podmínkami. [2] 
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4.1.3 Pracovní podmínky 
 Stavební pozemek bude při realizaci stavby oplocený a zajištěný před vniknutím 
nepovolaných osob. Vjezd na staveniště je ze stávající místní komunikace. Na staveništi 
bude umístěna buňka, kde bude zajištěna pitná voda a sociální zařízení. Elektrický proud 
bude zajištěn ze staveništního rozvaděče. Dále buňka sloužící jako kancelář, šatna pro 
pracovníky a sklad materiálu. 
 Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s pracovními postupy a 
projdou školením BOZP.   
 Pro skladování materiálu budou připraveny zpevněné plochy z betonových panelů. 
Na staveništi bude materiál přepravován pomocí jeřábu.  
 Důležitou podmínkou při zahájení realizace stropu je dodržení rozměru svislých 
nosných konstrukcí dle projektové dokumentace. Také je samozřejmě důležité sestavit 
lešení a podpůrnou konstrukci. [10] 
 
4.1.4 Převzetí staveniště 
 Stavbyvedoucí odpovídá za převzetí staveniště.  O tomto procesu se sepíše 
předávací protokol a zápis do stavebního deníku. Jeho úkolem je zkontrolovat rovinatost a 
svislost stěn. Obvodové zdivo musí být správně uložené a dodržena skladba převázání 
v ploše a v rozích. Také je důležitá kontrola výšky zdiva pro pokládku stropní konstrukce.  
 Realizaci stropu budou provádět pracovníci, kteří jsou pro tuto práci odborně 
způsobilí a proškolení.    
 
4.1.5 Personální obsazení 
 Stavbyvedoucí je odpovědný za ukládání stropních konstrukcí. On nebo jím 
pověřený mistr musí na postup prací osobně dohlížet. Na realizaci stropní konstrukce bude 
pracovat jeden jeřábník, 4 zedníci a 2 pomocníci. Všichni tito pracovníci musí být 
proškoleni jak ze strany provádění technologie, také ze strany BOZP. 
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4.1.6 Stroje, Pomůcky 
 Na staveništi bude využíváno pracovních nástrojů pro ruční práci, a to konkrétně 
vodováhy, lžíce, desky, hranoly, naběračky, kladiva a rozpěrné desky. Hlavním strojem 
bude jeřáb pro přepravu materiálu a autodomýchávač. Pracovníci budou používat reflexní 
vestu, bezpečnostní přilbu, plexibrýle, ochranné rukavice a ochrannou obuv. V buňce je 
také k dispozici lékárnička.  
 
4.1.7 Požadavky na montáž 
 Pod ztužující věnec se doporučuje použít těžký asfaltový pás, který se pokládá na 
zdivo. Použití tohoto pásu zamezuje riziku vzniku trhlin na fasádě tím, že není poslední 
vrstva cihel spojena přímo se stropní deskou. Stropní nosníky se ukládají na asfaltový pás 
přímo o minimálním uložení 125 mm. 
 Při ukládání nosníků na nosné zdi je potřeba podpory dřevěnými hranoly. 
Vzdálenost však nemůže být větší jak 1,8 m.  
 Na podepřené nosníky se skládají na sucho stropní vložky MIAKO v řadách, které 
jsou rovnoběžné s nosnou zdí. Kladou se od jednoho konce nosníku k druhému.  
 Je nutné, aby nadbetonávka stropních vložek byla vyztužena. K tomu nám poslouží 
např. KARI síť 8/100 – 8/100). Tyto sítě se překrývají v místě styku minimálně dvěma 
oky.  
 V momentě, kdy jsou stropní vložky položeny po celé délce nosníku, lze začít 
s betonáží. Celá konstrukce musí být navlhčená. Mezery mezi stropními vložkami se 
vyplní betonem třídy C 25/30. Tím vzniknou betonová žebra. Spolu s nimi je potřeba 
betonovat také věnce a prostor nad stropními vložkami v minimální tloušťce 60 mm. Celá 
konstrukce se betonuje v pruzích kopírujících nosníky. Beton se nesmí hromadit na jednom 
místě.  
 Když se manipuluje s materiálem, je potřeba zakrýt osazené stropní vložky deskami 
tak, aby bylo rozloženo zatížení stropu a nebyla poničena ocelová část nosníků.  
 Když dosáhne beton potřebné tvrdosti a pevnosti, lze odstranit podpory nosníků. Ty 
jsou odstraňovány postupně, od horního podlaží ke spodnímu. [4] 
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4.1.8 Pracovní postup 
 Prvním krokem před samotnou realizací stropní konstrukce je vytyčení rozmístění 
stropních nosníků podle projektové dokumentace a vyznačení jejich polohy na zdivo. 
Světlost nosných zdí musí být v souladu s projektovou dokumentací. Tolerance je ± 20 
mm. 
a. Osazení stropních nosníků 
 Stropní nosníky se osazují na zdivo, které je opatřené asfaltovým pásem tl. 3,5 mm. 
Pokládá se na nosné zdivo do místa, kde se bude nacházet železobetonový věnec. 
Nevkládá se ale do míst, kde je tepelná izolace a věncovky. Uložení nosníků musí být na 
každé straně nejméně v délce 125 mm. Stropní nosníky se začnou ukládat od místa 
konstrukčního prvku, v našem případě od komínu a schodiště. Vymezení stropních nosníků 
se určí krajovými stropními vložkami vsazenými mezi ně. Maximální mezera mezi nimi 
může být 5 mm. Pokud jsou prvně z kraje ukládány stropní vložky, začne se s ukládáním 
nosníků z této strany. 
 Nosníky se musí při montáži podepřít, a to dřevěnými hranoly se stojkami. Tyto 
podpěry jsou ukládány ve vzdálenosti maximálně 1800 mm a stojky ve vzdálenosti 
maximálně 1500 mm. Sloupky musí být podloženy dvěma klíny, aby nedošlo k jejich 
samovolné demontáži. V každém podlaží musí být podpěrné sloupky umístěny svisle nad 
sebou. Až bude pevnost beton dostačující, můžou se podpěry nosníků odstranit, přitom se 
odstraňují prvně podpěry v nejvyšším podlaží. Stropní konstrukce se vlastní tíhou vždy 
určitou mírou prohybuje, doporučuje se proto podpora stropních nosníků se vzepětím 
rovnajícím se 1/300 rozpětí. Při realizaci balkonů musí být umístěna při horním povrchu 
stropní konstrukce přídavná výztuž. [5, 2]  
 
 
 
 
 
   Obr. 8 - Osazení stropních nosníků 
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b. Osazení stropních vložek 
 Stropní vložky MIAKO se budou klást na sucho na předem osazené a podepřené 
nosníky, jelikož jsou tyto vložky v jednotné délce 250 mm. Nejdříve se vložky uloží na 
obou koncích nosníků po celé řadě, vymezí se tak osová vzdálenost nosníků. Dále se 
provede podpora a navýšení stropních nosníků a osazují se stropní vložky dále v řadách, 
přitom je důležité vložky osazovat kolmo na osu nosníků. Pokud jsou vložky uložené po 
celé délce nosníku, lze začít s betonáží. Dutiny ve stropních vložkách není nutné zakrývat 
proti zatékání betonu, protože množství zatečeného betonu je minimální. Nezabetonované 
vložky nesmí být plošně zatěžovány hodnotou 1,5 kN/m2. Vložky s výškou 80 mm nesmí 
být zatěžovány vůbec. Pro pohyb na rozestavěné stropní konstrukci je nutné zajistit 
pojezdová a pochůzí prkna. [5, 2] 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 9 - Osazení stropních vložek 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 10 - Postup osazení stropních vložek [4] 
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c. Ukládání věncovek 
 Věncovky se kladou na vnější okraj stropu, přitom jsou k sobě doraženy na pero a 
drážku. Z vnitřní strany se nasucho přikládá pás tepelné izolace, který se zafixuje maltou u 
spodní části věncovky. Je doporučováno zafixovat každou třetí věncovku drátem, který se 
připevní k výztuži stropního nosníku, a který se zahákne do horního otvoru věncovky [5, 2] 
 
d. Ukládání výztuže 
 Výztuž ztužujícího věnce se ukládá nad obvodovým i vnitřním nosným zdivem. 
V místě, kde se výztuže kříží, se použijí rohové příložky. Vyztužena musí být i 
nadbetonávka nad stropními vložkami. Do celé plochy se vloží KARI sítě 8/100/100 mm. 
Tyto sítě se překrývají minimálně přesahem dvou ok. Doporučuje se, aby se v jednom 
místě překrývaly min. 3 kusy sítí. Distančními podložkami zajistím polohu KARI sítí ve 
výšce 20 mm pod horním lícem nadbetonávky. [5, 2] 
 
e. Betonáž 
 Jak jsem již psal výše, s betonáží lze začít v momentě, kdy jsou uloženy všechny 
stropní vložky a výztuž nadbetonávky. V místě budoucích schodišť provedeme přípravu 
pro napojení železobetonového schodišťového ramene. Je také potřeba nezapomenout 
osadit všechny potřebné instalace, a to chráničky, kotvení navazujících konstrukcí, uložit 
elektroinstalaci a v místech instalačních šachet vynechat vložky dle výkresové 
dokumentace. 
 Aby betonová směs dobře přilnula k prefabrikované stropní konstrukci, je třeba 
před vlastní betonáží celou plochu řádně navlhčit. Bude použit beton třídy C 25/30 
s maximální velikostí zrna 8 mm. Současně s betonáží stropní konstrukce je nutné 
betonovat ztužují věnec a betonovou vrstvu nad stropními vložkami. Betonování musí být 
plynulé a musí se dávat pozor na hromadění betonu na jednom místě. Hutnění betonu 
docílíme plovoucí vibrační latí nebo dusáním. Betonáž se provádí v pruzích kopírujících 
nosníky, pracovní spára se musí provádět vodorovně s nosníky a mezi nosníky. V případě, 
že budeme provádět betonáž v zimě, nesmí být na povrchu stropních vložek led ani 
námraza a teplota nesmí klesnout pod 5 oC. Je potřeba dávat pozor na dostatečnou vlhkost 
betonu až do jeho zatvrdnutí. V momentě, kdy beton dosáhne normou stanovené pevnosti, 
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je možné podpěry nosníků odstranit. Postupujeme od nejvyššího podlaží k nejnižšímu. 
[5,2] 
 
 
 
 
 
   
  Obr. 11 - Betonáž stropní konstrukce 
 
f. Provádění otvorů pro prostupy instalačních šachet 
 Prostupy stropních konstrukcí v místech instalačních šachet a komínů budou řešeny 
vynecháním stropních vložek MIAKO. Dobetonování kolem stropních prostupů v místech 
stropních nosníků bude prováděno současně se zálivkou a dobetonávkou. Bednění 
dobetonování prostupů bude řešeno vytvořením dočasného bednění z prken, které zajistí, 
že otvor pro prostupy bude rovnoměrný a bude možno na dobetonávce založit příčky pro 
obezdění instalačních šachet. 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 12 - Bednění prostupu ve stropní konstrukci 
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g. Řešení stropní konstrukce v místě schodiště 
 Na stropní konstrukci bude navazovat železobetonové monolitické schodiště, které 
bude pevně spjato s konstrukcí stropu. Výztuž železobetonového schodiště u nástupního a 
výstupního ramene bude vyvázána s výztuží stropní konstrukce. Stropní konstrukce 
v místech napojení schodiště bude upravena dle technického listu výrobce a to tak, že bude 
místo napojení vyztuženo třemi stropními nosníky a bude zde nízká vložka MIAKO, která 
zajistí prostor na vyvázání výztuže stropní desky a železobetonového schodiště. 
 
 
 
 
 
     Obr. 13 - Detail napojení schodiště na stropní konstrukci 
 
4.1.9 Jakost a kvalita provádění 
 Stavbyvedoucí je zodpovědný za dohlížení na uložení stropní konstrukce, jeho 
jakost a kontrolu kvality. Jeho úlohou je kontrola polohy nosníků, kontrola betonu a 
udržení jej ve vlhkém stavu a také správné uložení výztuže ztužujících věnců a stropní 
desky. 
 Stavbyvedoucí musí dohlížet na stavební práce průběžně, aby byla realizace stavby 
s minimálním množstvím problémů, které se musí řešit zpětně a také, aby se dodržovaly 
přesné pracovní postupy. Pokud shledá na materiálu nějaké vady nebo poškození, 
nepřevezme jej. Všechen materiál musí sedět co do počtu, tak i rozměrů a druhu. [8] 
 
4.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Zvláštní pozornost je třeba věnovat zdvihání a vázání panelů při přepravě panelů na 
místo určené pro osazení. Při této činnosti totiž dochází nejvíce k úrazům. Prefabrikáty smí 
uvazovat jen kvalifikovaní pracovníci, nebo pracovníci, kteří jsou řádně zaškolení. Vazači 
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musí dávat pozor při skládce prefabrikátů hned na několik věcí. V prvním případě zajistit 
zbývající prefabrikáty, aby nedošlo k sesunutí nebo překlopení. Prefabrikáty musí být 
zavěšeny podle předepsané polohy. Nejdříve se nadzvednou asi do výšky 200 mm, aby se 
zkontrolovalo zavěšení, až poté je možné s prefabrikáty více manipulovat. Pohybování 
musí být pomalé a klidné.  
 Na zvedání se používají vahadla. Když je nosník nad místem osazení, montážníci 
vystoupí na lešení a osadí je. Přitom musí být chráněni vhodným zabezpečením, např. sítí 
nebo závěsnými lávkami. 
 Pokud je strop po dobu dvou a více dnů nezakrytý, musí být na okrajích zábradlí 
nebo přístup na toto místo zamezen. 
 V průběhu výstavby bytového domu je potřeba dodržovat předepsané zákony, 
nařízení vlády a předpisy. V těchto nařízeních se popisuje, jak chránit zdraví, bezpečně 
používat stroje, v případě úrazu jeho hlášení a evidence, v jaké míře poskytovat ochranné 
pracovní pomůcky a prostředky. [14, 28, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 16, 34] 
 
4.1.11 Vliv na životní prostředí 
 Realizace bytového domu neovlivní negativně životní prostředí. Pouze se zvýší 
hluk a množství prachu v bezprostřední vzdálenosti staveniště. V době od 22:00 do 6:00 
bude dodržován noční klid a na staveništi se nebudou provádět žádné stavební práce. Na 
staveništi bude určené místo pro odpad, který pak odstraní specializovaná firma. Při 
skládce odpadů je potřeba se řídit předepsanými zákony a vyhláškami.  
 Na staveništi se nevyskytuje žádné vzrostlé stromy, veškeré vzrostlé keře budou 
odstraněny při skrývce ornice.  
 Při nakládání s odpady je třeba se řídit základním zákonem o odpadech č. 229/2014 
Sb. a zákonem č. 39/2015 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Také jsou důležité 
vyhlášky, které popisují jak odpad na skládky ukládat a přepravovat ho na staveništi. [17, 
25, 26, 16] 
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4.2 Technologický postup realizace stropu nad 1.NP Spiroll 
 
4.2.1 Obecné informace 
 Druhou variantou je stropní konstrukce systému Spiroll, která je složena 
z betonových předpjatých panelů a podélných předpjatých lan. Panely jsou odlehčeny 
dutinami. Jejich tvar se odvíjí od tloušťky panelu. Záleží na zákazníkovi, který si určí, jak 
mají být panely velké. Nejvíce však 16 m. Šířka panelů je 1200 mm. Po konzultaci 
s dodavatelem se však dá upravovat podélnými i šikmými řezy. Pro napojení 
schodišťových ramen a stropní desky budou použity stropní panely Filigran. 
 Mezi panely se bude vkládat zálivková výztuž a beton třídy C 25/30. Tloušťka 
stropu bude 160 mm.  [6] 
 Při montáži stropní konstrukce musí být zabudovány prefabrikáty, které odpovídají 
normě ČSN. [39] 
 
4.2.2 Materiál, Doprava, Skladování 
 a.   Materiál  
Stropní panel Spiroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 14 - Předpjatý stropní panel Spiroll [6] 
 Jedná se o železobetonový panel. Jak můžeme vidět na obrázku výše, je odlehčen 
podélnými dutinami. Nejvíce materiálu je tedy po okrajích a uprostřed je průřez odlehčený. 
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Tyto dutiny napomáhají snížení namáhání panelu od vlastní tíhy a také spotřeba materiálu 
je menší. [1] 
 Tyto panely jsou vyráběny na dlouhých drahách tzv. bezbočnicovou technologií. 
V momentě, kdy beton dosáhne potřebné pevnosti, vyřezávají se z průběžného pásu 
potřebné dílce. [6] 
 Jak je vidět i v následující tabulce, k realizaci stropní konstrukce bude použit 
stropní panel Spiroll s označením PPD/171, výšky 160 mm a stropní panel Filigran SPF 
L/B/6 výšky 60 mm.  
Tab. 4 - Počet stropních panelů Spiroll na stropní konstrukci nad 1.NP 
OZN. POPIS DÉLKA 
mm 
ŠÍŘKA 
mm 
POČET 
KS 
POZN. 
S1 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 760 655 2  
S2 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
4 570 620 1  
S3 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
4 570 1 190 2  
S4 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 1 190 15  
S5 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 945 2  
S6 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 1 190 1 Prostup panelem 
200x302mm 
S7 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 1 190 1 Prostup panelem 
200x302mm 
S8 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 340 1  
S9 Stropní panel Filigran  
SPF L/B/6, v. 60mm 
2 700 1 530 1  
S10 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 700 1 190 1  
S11 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 320 530 1  
S12 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 320 1 190 1  
S13 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 200 2  
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S14 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 1 190 13  
S15 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 1 190 1 Prostup panelem 
410x272mm 
S16 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 700 1 190 7  
S17 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 390 1  
S18 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 950 1 080 2  
S19 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 805 1  
S20 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 450 800 1  
S21 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 950 910 1  
S22 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 950 1 190 1  
S23 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 260 480 1  
S24 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 260 745 1  
S25 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 260 1 190 1  
S26 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 580 940 2  
S27 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
3 580 935 2  
S28 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 890 920 1 Prostup panelem 
302x310mm 
S29 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
2 890 1 190 3  
S30 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 670 1  
S31 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 1 190 1 Prostup panelem 
250x302mm 
S32 Stropní panel Filigran  
SPF L/B/6, v. 60mm 
2 700 2 060 1  
S33 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 1 190 1 Prostup panelem 
250x302mm 
S34 Stropní panel Spiroll 
PPD/171, v. 160mm 
6 320 620 1  
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Ztužující věnce 
 Ztužující věnce zajišťují ztužení stropní konstrukce a výrazně ovlivňují její funkci, 
zabraňují nerovnoměrnému sedání zdiva. Dle projektové dokumentace se v místě věnců 
vloží pod úroveň stropu výztuž, která bude přecházet v místě obvodových nosných zdí do 
úrovně stropní konstrukce. U vnitřního nosného zdiva bude výztuž pod úrovní stropní 
konstrukce. Polohu této výztuže zajistí distanční podložky. Do výztuže věnců se zakotví 
v úrovni stropní konstrukce zálivková výztuž. 
 Betonáž se provádí do spáry, která musí být vlhká a čistá. Bude použit beton dle 
projektové dokumentace. Proti zatečení betonu do dutin panelů jsou dutiny opatřeny 
ucpávkami. 
 Stavbyvedoucí zodpovídá za betonáž ztužujícího věnce, průběžně jej musí 
kontrolovat po dobu 2 – 3 dnů. [9] 
Výztuž do ztužujícího věnce musí být v souladu s ČSN. [38] 
 
Tepelná izolace věnce 
 Tepelná izolace věnce zabraňuje větším únikům tepla a tvorbě tepelných mostů 
v místě stropní konstrukce. Jako tepelná izolace bude použit polystyren EPS F 70 tl. 100 
mm. Tento polystyren bude vložen do bednění na vnější část ztužujícího věnce po celé 
jeho výšce.  
 
b. Doprava 
 Stropní panely budou na staveniště dopraveny dopravním prostředkem s ložnou 
plochou odpovídající velikosti panelů. Jednotlivé panely se musí podepřít suchými 
proklady ve vzdálenostech 1/10 délky panelu. Rozmístěny budou vertikálně nad sebou. 
Dílce je potřeba pořádně zajistit, aby nedošlo k posunutí.  [7] 
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  Obr. 15 - Doprava stropních panelů Spiroll [9] 
 
c. Skladování 
 Na staveništi je zpevněná betonová plocha, na kterou budou složeny stropní dílce. 
Stejně tak jako při přepravě, budou proloženy dřevěnými proklady. Skladovací výška 
panelů by neměla přesáhnout 2,5 m. Mezi jednotlivými řadami stropních dílců musí být 
zajištěn bezpečný prostor o minimální šířce 750 mm. Samozřejmě je zakázáno na skládku 
vystupovat či vylézat. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 16 - Ukázka skladování stropních panelů [9] 
 
d. Manipulace 
 V našem případě bude k přemístění stropních panelů využito vázacích prostředků, a 
to využitím jednopramenného i dvoupramenného vázání lana minimálního průměru 20 
mm. Najednou můžeme manipulovat se sestavou maximálně čtyř kusů. Lano se podvleče 
pod nejspodnější panel do vzdálenosti 200 mm od kraje. Toto lano se zavěsí do háku 
řetězového úvazku. Hák jeřábu musí být vycentrován na střed manipulovaného dílce. Při 
této manipulaci může dojít k poškození hran stropních panelů, které však nemá vliv na 
jeho únosnost.  
 Při montáži bude využito navíc speciálních samosvorných kleští. Urychlí se tak a 
usnadní montáž stropních panelů.  [6]  
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 Při manipulaci s panely pomocí jeřábu je potřeba se řídit normami, které popisují, 
jaké podmínky dodržovat při práci s jeřábem a vázacími prostředky. [34, 35] 
 
 
 
 
 
  
  
Obr. 17 - Ukázka manipulace se stropním panelem použitím vázacího lana [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 - Ukázka manipulace se stropním panelem použitím samosvorných kleští [6] 
 
4.2.3 Pracovní podmínky 
 Stavbyvedoucí je zodpovědný za zabránění vstupu cizích osob na staveniště a 
oddělení stavení parcely od okolních pozemků. Vjezd na staveniště je ze stávající místní 
komunikace. Na staveništi bude umístěna buňka, kde bude zajištěna pitná voda a sociální 
zařízení. Elektrický proud bude zajištěn ze staveništního rozvaděče. Dále buňka sloužící 
jako kancelář, šatna pro pracovníky a sklad materiálu. 
 Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s pracovními postupy a 
projdou školením BOZP.   
 Pro skladování materiálu budou připraveny zpevněné plochy z betonových panelů. 
Na staveništi bude materiál přepravován pomocí pevného jeřábu.  
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 Důležitou podmínkou při zahájení realizace stropu je dodržení rozměru svislých 
nosných konstrukcí dle projektové dokumentace. [10] 
 
4.2.4 Převzetí staveniště 
 Stavbyvedoucí odpovídá za převzetí staveniště.  O tomto procesu se sepíše 
předávací protokol a zápis do stavebního deníku. Jeho úkolem je zkontrolovat rovinatost a 
svislost stěn. Obvodové zdivo musí být správně uložené a dodržena skladba převázání 
v ploše a v rozích. Také je důležitá kontrola výšky zdiva pro pokládku stropní konstrukce.  
 Realizaci stropu budou provádět pracovníci, kteří jsou pro tuto práci odborně 
způsobilí a proškolení.  
 
4.2.5 Personální obsazení 
 Pro montáž stropních panelů bude potřeba pěti proškolených pracovníků, kteří 
budou důkladně seznámeni s technologickým postupem realizace stropní konstrukce. 
Jelikož je k montáži potřeba jeřábu, proto musí mít jeden z pracovníků osvědčení o 
způsobilosti práce s jeřábem. Stavbyvedoucí bude dohlížet na plynulý pracovní postup a 
zodpovídá za odvedenou práci. Dalšími pracovníky jsou vazači, kteří provádí i montáž 
panelů. Posledním pracovníkem při montáži stropů bude vazač, který bude provádět vázání 
břemene na jeřáb. [6] 
 
4.2.6 Stroje, Pomůcky 
 Nejdůležitějším strojem na staveništi je jeřáb pro montáž stropních panelů a 
autodomýchávač. Při montáži se využijí pomůcky jako speciální samosvorné kleště, 
žebříky, páčidla, klíny, hydraulický zvedák, ponorný vibrátor, dřevěné latě, zednická lžíce, 
vodováha, kladivo, hranol. 
 Dále je potřeba při práci používat ochranné pomůcky a to: reflexní vestu, 
bezpečnostní přilbu, ochranné rukavice, plexibrýle a ochrannou obuv. V buňce je také 
k dispozici lékárnička. [6] 
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4.2.7 Požadavky na montáž 
 Stropní panely musí odpovídat požadavkům únosnosti, nesmí být poškozené a být 
tak tvarově pozměněné. Před začátkem montáže je potřeba zkontrolovat únosnost a 
rovinatost podkladu. Technický list výrobku určuje tloušťku jednotlivých panelů. Pokud 
nesedí tento rozměr, je potřeba dílec vyřadit. 
 Panely se ukládají do maltového lože tl. 15 mm. Délka uložení na ztužující 
železobetonový věnec je 100 mm. Jelikož budou montovány podélné zúžené dílce, musí 
být vždy orientovány řezem do kraje stropního pole. 
 Panelové dílce jsou ve styku s monolitickými konstrukcemi, v našem případě 
schodišťi. Panely jsou řádně uloženy na žb. věnec. Vložením výztuže právě zajistíme 
vzájemné spolupůsobení mezi stropním panelem a žb. věncem. Pomocí závěsných 
prostředků budou dílce osazovány dvojicí proškolených montážníků. Započnou montáží 
prvního dílce do určeného místa, a to ze žebříku, který je opřený o podporu stropních 
panelů. Další dílec již mohou pracovníci osazovat z již osazeného dílce. Musí však být 
zajištěni proti pádu z výšky a použít ochranné pomůcky. Než umístíme panel na určené 
místo, musí být zkontrolován a vycentrován jak v horizontální a vertikální poloze, tak ve 
vztahu k vedlejšímu dílci. Případné doladění lze provést páčidly, zvedáky nebo klíny. [7] 
 
4.2.8 Pracovní postup 
 Před samotnou montáží stropní konstrukce je důležité převzít a zkontrolovat stropní 
panely. Také je důležitá kontrola svislých nosných konstrukcí, jestli jsou čisté, bez 
výstupků, únosné a rovné. Převzetí musí být zapsáno ve stavebním deníku. 
 
a. Ztužující železobetonový věnec 
 Prvním krokem při realizaci stropní konstrukce je vytvoření žb. věnce, který se 
betonuje na asfaltový pás položený na svislých nosných zdech do úrovně spodního líce žb. 
panelů. Po položení panelů se tento věnec dobetonuje, aby bylo docíleno celistvosti stropní 
konstrukce. [9] 
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b. Montáž panelů 
 Stropní panely se pokládají na ztužující žb. věnec, a to tak, že se jednotlivé stropní 
dílce usadí do vrstvy 10 mm cementové malty MC 10. Uložení panelů je minimálně 100 
mm. K montáži panelů musí být využíván jeřáb. Pracovníci korigují umístění panelů na 
místo určení. 
 Při ztížené viditelnosti, při větru rychlosti nad 10 m/s a při pochybnostech o 
stabilitě konstrukce, se musí montážní práce přerušit. [6] 
 
c. Zálivka spár 
 Po montáži je potřeba co nejdříve provést zálivku spár. Spáry musí být čisté a 
provlhčené. Do dutin stropních panelů by se měly vkládat ucpávky proti nadměrnému 
zatékání betonu a nepříznivému přitížení stropního panelu. Do spár se vkládá zálivková 
výztuž o průměru 8 mm. Vkládá se skrz celý panel a osazuje se ve výšce podélné drážky. 
Tato výztuž se musí ukotvit do železobetonového věnce. Pro zhutnění bude využit ponorný 
vibrátor nebo dusadlo. Zhutnění se doporučuje provádět průběžně, dřevěnou latí tl. do 20 
mm, horizontálně. Zálivkový beton se vylévá posuvným truhlíkem nebo vhodnou nádobou. 
 Aby nedošlo k porušení spár mezi železobetonovými panely, je potřeba počkat až 
beton získá minimálně 70 % pevnost. Až poté lze panely zatížit konstrukcí podlahy a 
stavebním materiálem. 
 Po dobu 2 – 3 dnů je nutné zálivku betonu ošetřovat, a to podle klimatických 
podmínek zvlhčovat, zakrývat nebo zateplovat. [9] 
 
d. Provádění otvorů pro prostupy instalačních šachet a řezání panelů 
 Otvory, které nám zajistí prostupy přes stropní konstrukci, musí být vytvořeny dle 
předpisů výrobce a pokud jsou to otvory, které snižují únosnost panelů nad 15%, musí být 
vytvořeny v čerstvém stavu stropního panelu. Ostatní otvory, které nesnižují únosnost 
stropního panelu o více jak 15%, mohou být vytvořeny na stavbě, ale také musí dodržovat 
předpisy výrobce o maximální velikosti řezané plochy a musí být situovány tak, aby 
zasáhly co nejmenší počet lan výztuže stropního panelu. K provedení otvorů musí být 
použito diamantových řezných prostředků. 
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 Stropní panely také lze řezat v podélném a příčném směru. Řezání v podélném 
směru musí být vedeno vždy dutinou panelu. Rozměry řezů udává technický list výrobce 
panelů. Příčné řezy se provádí při výrobě panelů pod úhlem 90°, rozměry příčných řezů 
udává projektová dokumentace. 
 
e. Řešení stropní konstrukce v místě schodiště 
 Na stropní konstrukci bude navazovat železobetonové monolitické schodiště, které 
bude pevně spjato s konstrukcí stropu. V místě napojení schodiště na stropní konstrukci u 
nástupního a výstupního ramene bude stropní panel FILIGRAN, jehož vytažená výztuž 
poslouží k vyvázání výztuže s železobetonovým schodištěm. 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 19 - Detail napojení schodiště na stropní konstrukci 
 
4.2.9 Jakost a kvalita provádění 
 Stavbyvedoucí je zodpovědný za dohlížení na uložení stropní konstrukce, jeho 
jakost a kontrolu kvality. Jeho úlohou je kontrola polohy stropních panelů, kontrola betonu 
a udržení jej ve vlhkém stavu a také správné uložení výztuže ztužujících věnců a výztuže 
ve spárách mezi panely.  
 Stavbyvedoucí musí dohlížet na stavební práce průběžně, aby byla realizace stavby 
s minimálním množstvím problémů, které se musí řešit zpětně a také, aby se dodržovaly 
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přesné pracovní postupy. Pokud shledá na materiálu nějaké vady nebo poškození, 
nepřevezme jej. Všechen materiál musí sedět co do počtu, tak i rozměrů a druhu. [8] 
 
4.2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
technologickým postupem montáže stropní konstrukce. Pracovníci musí při práci používat 
bezpečnostní pomůcky, a to zvláště bezpečnostní přilbu, specializovanou obuv, rukavice a 
ochranné brýle. Pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky se instaluje ochranné ohrazení 
na vnější straně konstrukce. Hrazení se montuje v případě, když je úroveň pracoviště 1, 5 
m nad úrovní terénu.   
 Pracovníci, kteří pracují ve výškách, musí být zdravotně způsobilí a podle potřeby 
mít k dispozici žebříky, jistící lana apod.   
 Musí se dávat pozor při manipulaci s panely. Pod zavěšeným dílcem a ani v jeho 
blízkosti se nesmí pohybovat lidé. [6] 
 V průběhu výstavby bytového domu je potřeba dodržovat předepsané zákony, 
nařízení vlády a předpisy. V těchto nařízeních se popisuje, jak chránit zdraví, bezpečně 
používat stroje, v případě úrazu jeho hlášení a evidence, v jaké míře poskytovat ochranné 
pracovní pomůcky a prostředky. [14, 28, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 16, 34] 
 
4.2.11 Vliv na životní prostředí 
 Realizace bytového domu neovlivní negativně životní prostředí. Pouze se zvýší 
hluk a množství prachu v bezprostřední vzdálenosti staveniště. V době od 22:00 do 6:00 
bude dodržován noční klid a na staveništi se nebudou provádět žádné stavební práce. Na 
staveništi bude určené místo pro odpad, který pak odstraní specializovaná firma. Při 
skládce odpadů je potřeba se řídit předepsanými zákony a vyhláškami.  
 Na staveništi se nevyskytují žádné vzrostlé stromy, veškeré vzrostlé keře budou 
odstraněny při skrývce ornice. 
 Při nakládání s odpady je třeba se řídit základním zákonem o odpadech č. 229/2014 
Sb. a zákonem č. 39/2015 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Také jsou důležité 
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vyhlášky, které popisují jak odpad na skládky ukládat a přepravovat ho na staveništi. [17, 
25, 26, 16] 
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5 Položkový rozpočet 
5.1 Položkový rozpočet stropního systému Porotherm 
MIAKO 
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5.2 Položkový rozpočet stropního systému Spiroll 
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6 Harmonogram prací 
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7 Závěrečné porovnání variant stropních 
konstrukcí 
7.1 Porovnání z hlediska ekonomického 
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         Graf. 1 - Porovnání stropních konstrukcí z hlediska ekonomického 
 
 Pro zjištění nákladů na realizaci stropní konstrukce byl použit program 
BUILDpower. Celková částka byla zjištěna na základě položkového rozpočtu s výkazem 
výměr. 
 Z grafu můžeme vyčíst přesné částky jak v provedení stropní konstrukce pomocí 
systému Porotherm, tak systému Spiroll. Také je z něj zřejmé, že vyšší náklady na realizaci 
by byly při použití systému Porotherm. To může být zapříčiněno složitější technologií 
provádění. Konkrétně je na mysli složitější pracovní postup při montáži prefabrikovaných 
nosníku a vložek, který je nutno provádět ve vícero krocích.  
 Realizace stropní konstrukce pomocí systému Spiroll je v tomto případě levnější, 
konkrétně o 165 754 Kč.  Tato varianta je méně náročná, předpjaté panely jsou dodávány 
na staveniště již kompletní, bez nutnosti dalšího provádění nadbetonávky.  
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7.2 Porovnání z hlediska časového 
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  Graf. 2 - Porovnání stropních konstrukcí z hlediska časového 
 
 Celková doba realizace stropní konstrukce byla zjištěna pomocí programu MS 
Project 2007.  
 Z grafu lze vyčíst, že použití systému Porotherm pro realizaci je časově náročnější. 
Opět hraje roli složitější technologický postup, je třeba dodržovat technologické přestávky 
při betonáži nadbetonávky.  
 Položkové rozpočty i časové harmonogramy jsou doloženy v technologické části 
diplomové práce. 
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